
第３回 学校再編準備委員会（中学校）次第 

 

日時 令和４年９月６日（火） 

 午後６時３０分～ 

会場 市役所２階 西会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 会議事項 

（１）学校再編の進捗状況について 

 

 

 

（２）「大町中学校」説明資料について 

 

 

 

（３）その他 

 

 

 

４ 閉  会 
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学校再編準備委員会（中学校）の進捗状況について 

 

１ 第２回準備委員会〔R3.12.16 開催〕以降の会議等開催状況について 

(1) 校名等検討委員会 

第３回〔R4/2/8 開催〕 校章の制定、制服等の検討 

第４回〔R4/5/18 開催〕 校章の選定方法 

 

(2) 通学等検討委員会 

第３回〔R4/3/9 開催〕 通学方法のシミュレーション 

第４回〔R4/4/22 開催〕 通学方法の基準、学校運営協議会の検討 

 

(3) 校務等調整委員会 

第３回〔R4/6/13 開催〕 開校等スケジュール、閉校記念事業、部活動等の検討 

 

(4) その他会議等 

① 校歌関係 

・校歌検討有識者会議〔R3/12/21〕 スケジュール検討、作詞家選考ほか 

・作詞家打ち合わせ〔R4/5/2〕 スケジュール検討、作曲家推薦ほか 

・作曲家打ち合わせ〔R4/7/16〕 スケジュール確認ほか 

② 校章関係 

・「校章」選定委員会議〔R4/6/8〕 校章候補４点の選定 

③ 制服関係 

・「制服等」選定委員会議〔R4/7/20〕 制服、体操服の選定 

 

２ 情報提供等の実施状況について 

(1) 保護者等説明会 

① 保護者説明会〔R4/2/9･10〕 新型コロナのため中止 

※ 保護者向け説明動画配信（市ケーブルテレビ放映）〔R4/2/9～25〕 

② 市民説明会〔R4/9/13･20〕 

 

(2) 情報発信 

① 学校再編 NEWS Vol.01〔R4/1 発行〕準備委員会検討状況、施設整備ほか 

   Vol.02〔R4/2 発行〕校名決定、校歌作詞家ほか 

   Vol.03〔R4/5 発行〕基本的な通学方法ほか 

   Vol.04〔R4/6 発行〕校章候補４点、制服アンケート結果ほか 

   Vol.05〔R4/7 発行〕校章決定、校歌作曲家ほか 

② 広報おおまち R4.9 月号「大町市が進める学校再編」制服・体操服決定ほか 
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３ 検討項目と調整状況について 

 

◆ 校名等検討委員会 調整内容等 備 考 

 １校名 大町中学校 ※ 条例改正済み  

２校歌 作詞家・作曲家決定 ※ R4.12.15 完成予定  

３校章・校旗 校章図案決定  

○制服、体操着、学用品に関すること 制服・体操服決定 ※ 別紙「入学準備品」  

○財産等の保存に関すること ※ 校務等調整委員会で検討済み。別紙「スケジュール」  

◆ 通学等検討委員会 調整内容等 備 考 

 ○通学方法等に関すること 基本的な通学方法決定  

○開・閉校に関すること ※ 両校で調整済み。別紙「スケジュール」、「講演会実施要領」  

○学校運営協議会に関すること 組織・活動内容提案  

※ＰＴＡに関すること ※ 校務等調整委員会で調整  

◆ 校務等調整委員会 調整内容等 備 考 

 ○学校運営に関すること 経営ビジョン、グランドデザイン統一 ※ 別紙「スケジュール」  

○物品備品等に関すること ※ 別紙「スケジュール」  

○施設整備に関すること 改修内容決定 ※ 別紙「工事スケジュール」  

○学校間事前交流に関すること ※ 別紙「スケジュール」  

○生徒指導等に関すること ※ 別紙「スケジュール」  
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 分 類 
第一中学校 仁科台中学校 新中学校（大町中学校） 

販売品 価 格（税込み） 販売品 価 格（税込み） 販売品 価 格（税込み） 備考 

１ 男子制服 

①ブレザー 
Ａ体 

Ｂ体 

\ 28,930 

\ 30,470 
①学生服上衣 140Ａ～195Ｂ ¥ 30,800 ①ブレザー  \ 26,620 価格は標準仕様のもの 

②スラックス 
腰回り 82以下 

腰回り 85～100 

\ 14,740 

\ 16,280 
②ズボン 61～110 ¥ 10,450 ②スラックス  \ 14,850 価格は標準仕様のもの 

③ネクタイ  \ 3,080    ③ネクタイ  \ 3,025  

④白ワイシャツ（KN4830） 
150～160 

165以上 

\ 3,520 

\ 3,740 
④白ワイシャツ 無地  ○ 学校で検討中    

⑤ニットベスト_※ 
Ｓ～Ｌ 

ＬＬ～ＥＬ 

\ 5,280 

\ 5,280 

  
 ○ 学校で検討中    

⑥夏用スラックス_※ 
腰回り 82以下 

腰回り 85～100 

\ 14,080 

\ 16,280 

  
 ○ 学校で検討中   ※夏用スラックスあり 

２ 女子制服 

①ブレザー 
Ａ体 

Ｂ体 

\ 27,170 

\ 28,710 
①ブレザー 

150Ａ～175Ａ 

160Ｂ～170Ｂ 

\ 28,600 

\ 30,800 
①ブレザー  \ 26,620 価格は標準仕様のもの 

②スカート 
丈 54以下 

丈 57以上 

\ 16,500 

\ 18,040 
②スカート 

丈 54以下 

丈 57以上 

\ 14,850 

\ 15,420 
②スカート  \ 16,500 

価格は標準仕様のもの 

※夏用スカートあり 

③リボン  \ 2,090 ③リボンタイ  ¥ 150 ③リボン  \ 2,510  

④丸襟白ブラウス 

（オザキオリジナル） 

150Ａ～165Ａ 

170 ～180Ｂ 

\ 3,520 

\ 3,740 
④白ワイシャツ 無地  ○ 学校で検討中    

⑤ニットベスト_※ 
Ｓ～Ｌ 

ＬＬ～ＥＬ 

\ 5,280 

\ 5,280 
⑤ベスト 

150Ａ～175Ａ 

160Ｂ～175Ｂ 

\ 10,670 

\ 11,660 
○ 学校で検討中    

⑥スラックス_※ 
95JPN 

＃700 

\ 6,930 

\ 9,460 
⑥スラックス_※ 

 
¥ 8,503 ⑥スラックス  \ 14,850 価格は標準仕様のもの 

３ 男女共通制服 
①夏用ポロシャツ  \ 3,850 ①夏用ポロシャツ  \ 3,421 ①夏用ポロシャツ  \ 3,850 価格は標準仕様のもの 

②制服ボタン   ②制服ボタン   ○ 学校で検討中    

４ 体育服 

①ジャージ（上） 

ＳＳ～ＬＬ 

３Ｌ 

４Ｌ 

\ 5,390 

\ 5,940 

\ 7,150 

①ジャージ（上） 

 

¥ 4,384 ①ジャージ（上）  \ 5,940 価格は標準仕様のもの 

②ジャージ（下） 
Ｓ～３Ｌ 

４Ｌ 

\ 4,620 

¥ 5,500 
②ジャージ（下） 

 
¥ 3,823 ②ジャージ（下）  \ 4,400 価格は標準仕様のもの 

③ネーム（上用）  \ 220 ③ネーム １枚 ¥ 143 ○ 学校で検討中    

④ネーム（下用） 

１枚の販売は出来ません 

３枚 

６枚 

\ 550 

\ 1,100 

  
 ○ 学校で検討中    

⑤半袖シャツ(オリジナル) 

ＳＳ 

Ｓ～Ｌ 

ＬＬ 

３Ｌ 

\ 2,750 

\ 2,970 

\ 3,190 

\ 3,410 

⑤半袖シャツ 
丸首半袖、白

地、校章入り 
¥ 2,442 ⑤半袖シャツ  \ 2,860 価格は標準仕様のもの 

⑥ハーフパンツ Ｓ～３Ｌ \ 3,960 ⑥ハーフパンツ  ¥ 3,130 ⑥ハーフパンツ  \ 4,180 価格は標準仕様のもの 

５ 通学用カバン （学校指定）  \ 9,350 ワンタッチ式（学校指定）  ¥ 9,350 ○ 学校で検討中    

６ スポーツバッグ 反射板付き（学校指定） あ    \ 3,870 （オリジナル）  ¥ 3,190 ○ 学校で検討中    

７ 上履き アクト502 あ    \ 3,630 アクト 502  \ 3,520 ○ 学校で検討中    

８ 白帽子 （学校指定） あ   \ 1,540    ○ 学校で検討中    

９ 冬用Ｖセーター （学校指定） 
Ｓ～Ｌ 

ＬＬ 

\ 5,390 

\ 5,390 

  
 ○ 学校で検討中   

 

※印は、任意 
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４・５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 開校

上 中 下 上 中 夏休み 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 冬休み 上 中 下 上 中 下 上 中 春休み

◆ 物品等移動･廃棄･譲渡 ①譲渡 不用物品譲渡

※5/25合同職員会議で確認 軽微な廃棄物：桜田町教員住宅

廃棄C 廃棄C 廃棄C

③移動 軽微な物品類：利用しないもの(一中) 最終引越(一中)

◆ 職員室  調査 ●7/29:机･イス搬出（学習室） ※廃棄のものはコンテナー、使えるものは他校譲渡

※担当：教頭  ●8/9:机･イス搬入 ※学校系LAN整備

◆ 生徒用机･イス 移動・廃棄の選別 譲渡 ●廃棄 ●廃棄

※担当：教頭 移動(一中:6クラス分)

◆ 図書館 ●4/19:打ち合わせ  学校回り(一中、仁中、八坂、美麻） ●3/3:本運搬

※担当：司書 移行する本シール貼り (仁中、美麻、八坂) (西･北･東小)

不要本廃棄(機密文書)

◆ 保健室 ●5/25:備品確認

※担当：養護教諭 健診器具移動_随時（耳鏡、鼻鏡、歯鏡、探針、ライトほか）

文書・冊子・資料の管理_随時

◆ 学校事務 公文書保管（一中） 永年文書移管(一中)

※担当：事務主事 備品整理事務

◆ ＩＣＴ係 ①C-Book ※新2・3年生は各自持ち込み。新１年生及び教師用は市教委で段取り。※充電保管庫（一中）の移動は市教委対応 移動／充電保管庫(8台)

※担当： ②学校系 ※学校系端末は、学校(一中)で教員各自持ち込み。※電子黒板(一中)の移動は市教委対応。 移動／電子黒板(5台)

③仁中PC教室 ●6下旬:OA机、PCモニター片付け ※市教委対応

◆ 音楽係 移動・廃棄・譲渡選別（一中） 譲渡 ●廃棄 ●廃棄

※担当：音楽科 移動(一中)

◆ 家庭科 移動・廃棄・譲渡選別 ●廃棄 ●廃棄

※担当：家庭科 ●廃棄 ●前期移動(一中) 11/14～3/9:後期移動(一中)

◆ 技術科 木工道具移動(一中) 電気工具等移動(一中)

※担当：技術科 ●廃棄 ●廃棄

◆ 清掃係 用具確認  用具整備 移動/ロッカー(一中)

※担当：清掃係 ●用具購入

◆ 展示物 移動/トロフィー等(一中)

※担当：

②廃棄

移動／視力･聴力･身長･体重計(一中)
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４・５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 開校

上 中 下 上 中 夏休み 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 冬休み 上 中 下 上 中 下 上 中 春休み

◆ 新入生受け入れ ●小中連絡会 ●1/19:入学説明会

※担当： ●学級編成

◆ 新２学年 ①交流会 計画 ●10/28

※担当： ②指導方針 学活、総合、清掃、給食

③学級編成  個別面談  懇談 学級編成

④合同学年･職員会 ●8/18 ●10/26 ●1/18

◆ 新３学年 ①交流会  計画1 ●5/27(1回)  計画2 ●10/28(2回)  計画3 ●3/7(3回)

担当： ②合同授業体験 検討 ●8/26:合同①延期 ●合同②

③学級編成  個別面談  懇談 学級編成

④合同学年･職員会 両校職員 教室参観 ●8/18:臨時 ●10/26 ●1/18 ●臨時 ●新年度準備

◆ 学力向上担当 ①通知表・定期テスト

※担当： ②フォーサイト 来年度採用検討 活用・指導方法

③家庭学習 職員の意見集約 検討・提案

④授業連絡表 実施状況の把握 統一に向けた検討 実施

⑤受験用問題集選定

◆ 保健室  C4thデータ管理 保健指導_随時  データ移行

※担当： 新入生対応

◆ 事務室 給与事務システム

※担当： 年度末人事異動事務

◆ 特別支援 ①新１年生受入  各校見学･説明  仁中見学  校長面談  支援会議

※担当： ②新2･3年生見学等  見学  交流

◆ 各教科 随時打ち合わせ

◆ 生徒会 ●生徒会担当者会（新3年） ●選挙 ●新組織決定

※担当：

◆ 生徒指導係 ①職員打合せ 校則案作成 ※最終、市教委確認

※担当： ②校風検討委員会 ●7/13(1回) ●8/3(2回) ●3回 ●4回 ●5回 ●6回

◆ 通学 新2･3年通学方法調査実施（一中）

※担当：

検討内容

●5/27
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４・５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 開校

上 中 下 上 中 夏休み 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 冬休み 上 中 下 上 中 下 上 中 春休み

◆ 給食教育 指導計画 給食試験運用(配膳、片付け、時間)

※担当： ●6/29(1回)

◆ 清掃係 清掃ルール・行事等の検討 ●新ルール確認　※最終、市教委確認

※担当： ●生徒総会確認

◆ 部活動係 ①ユニフォーム デザイン検討

※担当： ②合同チーム 合同練習開始

③部数合わせ 一中の探研部⇒園芸と科学へ

④運営計画 計画作成

⑤クラブ化 すり合わせ クラブ化に向けた移行期 ※クラブ化は市教委と協議必要

⑥保護者説明 ※ スポーツ文化活動　保護者説明

◆ 再編集会（1,2年 生徒対象） ※両校で朝の15分間実施

※担当： ●1回(7/20:仁中、7/21:一中) ● ●

◆ 閉校記念事業｢奥原希望さん講演会｣ 実施内容検討 ●9/29

※担当：

◆ 閉校式・開校式 日程及び内容検討 ●3/16:閉校式 ●4/7

※担当： :開校式

◆ 校務支援システム ※カスタマイズ、データ移行、市教委対応。 転出・転入データ移行作業

※担当：

◆ 給食システム ※カスタマイズ、データ移行、市教委対応。 転出・転入データ移行作業

※担当：

◆ その他電算システム ※カスタマイズ、データ移行、市教委対応。

（財務会計、Reams学校教育）

※ 学年会計、ＰＴＡ会計は別紙詳細スケジュールのとおり
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【工事】

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
アレルギー対策 工事概要
設置工事 ○ ○ ○ ○ ・アレルギー対応室増築　7.87㎡

業選 入札 工事契約・着工 竣工

中学校再編に伴う新校（現仁科台 工事概要
中学校）大規模改修工事 ○ ○ ○ ○ ・南多目的室教室改修（間仕切り設置等）
①建築工事 業選 入札 工事契約・着工 竣工 ・普通教室棟多目的室教室改修（間仕切り等）

・ＰＣ教室改修（理科室用に改修）
・体育館２階ホール改修（物置増設）
・便所新設改修（普通教室棟２Ｆ・３Ｆに便所新設）

工事概要
②電気設備工事 ○ ○ ○ ○ ・南多目的教室電気設備改修（コンセント・電灯等）

業選 入札 工事契約・着工 竣工 ・普通教室棟多目的教室電気設備改修（コンセント等）
・ＰＣ教室改修（コンセント・電灯等）
・便所新設改修（コンセント等）

工事概要
③機械設備工事 ○ ○ ○ ○ ・南多目的教室機械設備改修（冷暖房機器等）

業選 入札 工事契約・着工 竣工 ・普通教室棟多目的教室機械設備改修（冷暖房機器等）
・便所新設機械設備改修（衛生器具設備・給排水設備等）

仁科台中学校プール 工事概要
解体撤去・駐車場整備工事 ○ ○ ○ ○ ・プール解体工事

業選 入札 工事契約・着工 竣工 ・駐車場整備工事
（駐車台数40台程度）

大町中学校の開校スケジュール

主要な事務・事業名
進　　捗　　状　　況　　・　　ス　　ケ　　ジ　　ュ　　ー　　ル

備考欄
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
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第一中学校・仁科台中学校 閉校記念事業「奥原希望さん講演会」実施要項 

 

１ 趣  旨 本年度、閉校となる「第一中学校」と「仁科台中学校」の閉校記念事業と

して、仁科台中学校出身の日本を代表するバドミントンのプロ選手である奥

原希望さんを講師に、閉校記念講演会を開催します。学校再編により一緒に

なる「第一中学校」と「仁科台中学校」の生徒同士の事前交流と令和５年４

月の新中学校開校に向けた両校の一体感の醸成を図る機会とします。 

 

２ 日  時 ９月 29 日（木）午後２時～３時 30 分 

 

３ 会  場 大町市文化会館 

 

４ 主  催 大町市教育委員会 

 

５ 後  援 奥原希望さんを応援する会 

 

６ 日  程  

※
開
場
時
写
真
映
写 

開 
 

会 

あ
い
さ
つ 

講
師
紹
介 

記
念
講
演 

お
礼
の
こ
と
ば 

花
束
贈
呈 

閉 
 

会 

14:00 
14:00～ 

14:10 

14:10～ 

14:15 

14:15～ 

15:20 

15:20～ 

15:25 

15:25～ 

15:30 
15:30 

※来賓等受付 午後１時 50 分～ 正面入り口 

 

７ 参 加 者 第一中学校：生徒 199 名、教職員 14 名 

仁科台中学校：生徒 333 名、教職員 24 名 

市長、教育長、教育委員、奥原希望さんを応援する会 

 

８ 式次第／分担 

（１）開式のことば 生徒〔 ※未定           〕 

（２）市長あいさつ 牛越市長 

（３）講師紹介 荒井教育長 

（４）記念講演 奥原希望さん 

（５）お礼のことば 生徒〔 ※未定           〕 

（６）花束贈呈 生徒〔 ※未定           〕 

（７）閉式のことば 生徒〔 ※未定           〕 

※ 司 会 生徒〔 ※未定           〕 
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【保護者向け説明資料】 

「大町中学校」説明資料（案） 
 

§ これまでの検討経過など 
市教育委員会では、市内の小・中学校の児童・生徒数が減少の一途をたどっている状

況を鑑み、平成 29 年度の総合教育会議において「今後の義務教育のあり方」を議題に検

討を始め、少子化社会における義務教育のあり方検討委員会報告書の提言や、市立学校

通学区域再編審議会からの答申を受けて市全体の学校再編について検討し、昨年９月

「学校再編基本計画」を策定した。 

これまで、同再編計画に基づき、第一中学校及び仁科台中学校の再編を円滑に行うた

めに必要な事項を検討し、調整を図るため、小学校・中学校の保護者代表や地域住民代

表、学校教職員及び公募委員で組織する学校再編準備委員会(中学校)（以下「準備委員

会」という。）を設置し、開校に向けた準備等を行ってきた。 

 

■ 準備委員会等の体制 

準備委員会は、学校長（一中・仁中）２名、学校ＰＴＡ代表（一中・仁中・東小・

西小・南小・北小）６名、連合自治会代表(大町・平・常盤・社)４名、学校運営協議

会（一中・仁中）２名、中学校教員（一中・仁中）２名、公募委員２名の 18 名です。 

準備委員会の補助組織として、次の３つの委員会を設置した。 

(1) 校名等検討委員会：準備委員会委員から互選により９名で構成 

(2) 通学等検討委員会：準備委員会委員から互選により９名で構成 

(3) 校務等調整委員会：当該再編対象校（一中・仁中）の教職員により構成。校長、

教頭、教務主任、生徒会指導担当、研究主任、ＰＴＡ担当、学

校運営協議会担当、事務主任の 16 名の教職員 

 

また、新中学校の校章、制服等を選定する組織として次の委員を設置した。 

○ ｢校章｣選定委員会議：両校生徒代表（８名）両校美術教職員（２名）、校名等検

討委員代表（３名）、市美術振興専門委員代表（３名）の

16 名で構成 

○ ｢制服等｣選定委員会議：両校生徒代表(15 名)、両校校長(２名)、当該市内小中

学校ＰＴＡ代表（６名）の 23 名で構成 

 

さらに、新中学校の校歌を作成するにあたり、作詞・作曲家を選考するための組

織として次の専門家による委員を設置した。 

○ 校歌検討有識者会議：県合唱連盟理事長、県音楽教育学会会長、県合唱大会実

行委員長、岳陽校歌制定関係者、市少年少女合唱団指導者

両校校長(２名)の７名で構成 
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１ 校名について 
(1) 検討経過 

準備委員会において、子どもたちが夢や希望を持ち、市民の皆さんから親しまれる校

名を、市民または市出身者や卒業生等ゆかりのある市外在住の方から公募することを決

定した。 

○ 募集期間 令和３年 10 月１日～11 月 19 日（50 日間） 

○ 校名案数 106 件 

 

(2) 校名の決定 

準備委員会及び教育委員会、総合教育会議で候補名を協議し、教育委員会で校名候

補を決定後、市議会の議決（議決日：令和４年３月 15 日）を経て、新しい学校名が決

定した。 

○ 学 校 名 大町市立大町中学校 

○ 選定理由 ① 親しみやすく広く受け入れやすいこと。② シンプルで書き

やすいこと。③ 大町地区の中学校であるので歴史や愛着のある

「大町」の名称で育んでほしい。④ 八坂や美麻地区の学校名と

のバランス。⑤ 応募が最も多かったこと。 

○ 学校位置 大町市大町 3759 番地 

 

２ 校章について 
(1) 検討経過 

校名等検討委員会で、新たな校章を作成及び公募することを提案いただき、教育委

員会において、新しい校名からイメージされる学校にふさわしいシンボルとなるデザ

インの募集を行った。 

○ 募集期間 令和４年３月 23 日～４月 30 日（39 日間） 

○ 応募件数 183 件（応募者：134 人） 

 

(2) 校章の決定 

校章選定には、当事者となる生徒を加えた選定委員を設置し、応募いただいたデザ

インの中から校章候補を選定した。 

校章の決定は、選定委員会議で選定いただいた校章候補の中から教育委員会が決定

した。 

 

○ 制作者 丸山朋也さん(市内在住) 

○ デザイン理由 

「第一中学校」、「仁科台中学校」２つの校章を使

い、大町の中学校として、新しい雰囲気をイメージ

しつつ、第一中学校と仁科台中学校の伝統を引き継

いでほしいという願いをこめている。 
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３ 校歌について 
(1) 検討経過 

校名等検討委員会で、新たな校歌を作成することと作詞・作曲の選考は専門家に依頼

することを提案いただいた。教育委員会において、校歌検討有識者会議を開催し、作詞

家を決定した。また作曲家については、作詞家から推薦いただき決定した。 

○ 作詞家：伊東恵司 氏 

○ 作曲家：土田豊貴 氏 

 

(2) 校歌制作状況 

作詞については、生徒にアンケートを行い、入れてほしい言葉やイメージなどを考慮

して制作いただくよう依頼した。 

なお、校歌は令和４年 12 月 15 日完成予定です。 

【大町中学校 校歌歌詞】 

 

 

 

※ 作詞、令和４年９月 15 日完成予定。両校文化祭で発表予定。 

 

 

 

※ 作曲の際、歌詞の変更あり。 

 

４ 通学方法について 
(1) 検討経過 

通学等検討委員会で、現在の通学手段につい

て確認し両校の基準の違いや、新しい学校位置

で通学シミュレーションを行い、通学方法を取

りまとめた。 

 

(2) 通学方法の基本的な考え方 

○ 通学時間は、1 時間以内とする。 

○ JR 信濃木崎駅を利用可能とする。 

○ 自転車通学は、200 台程度までとする。 

○ 自転車通学となる範囲は、徒歩通学も可能

とする。 

○ 直線距離 1.5 ㎞～4 ㎞未満の範囲は、通学

手段を選択できるようにする。 

○ 直線距離 2 ㎞～2.5 ㎞未満の範囲は、冬期

は通学手段を変更できる。 

  
 

【R5 生徒分布図】 
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(3) 通学手段の決定 

○ 通学距離に応じた基本的な通学手段は次のとおりとする。 

徒歩 直線 1.5 ㎞未満 

徒歩または自転車 直線 1.5 ㎞以上 2.5 ㎞未満 

徒歩、自転車、バスまたは電車 直線 2.5 ㎞以上 4㎞未満 

バスまたは電車 直線 4㎞以上 

【 冬期 】 

徒歩 直線 1.5 ㎞未満 

徒歩または自転車 直線 1.5 ㎞以上 2 ㎞未満 

徒歩、自転車、バスまたは電車 直線 2 ㎞以上 4㎞未満 

バスまたは電車 直線 4㎞以上 

※ バスは、「スクールバス」または「ふれあい号」のこと。 

 

(4) 通学方法届の提出(案) 

在校生については、改めて「通学方法届」を提出いただく。●月頃予定。 

新入生は入学案内説明会で説明する。 

 

５ 制服・体操服等について 
(1) 検討経過 

校名等検討委員会で、新たな制服等を使用することとアンケート調査を実施して決め

ることを提案いただいた。なお、在校生徒の制服等は、そのまま使用し、新しい制服・

体操服は新入生から着用とした。 

○アンケート調査 令和４年４月 20 日～５月 25 日（36 日間） 

○アンケート結果 制服：ブレザータイプ 体操服：フルジップタイプ 

 

(2) 制服・体操服の決定 

制服・体操服の選

定については、アン

ケート結果をもとに

３案を提案し、サン

プル展示を行ったう

えで意向調査を実施

した。意向調査の結

果をもとに、選定委

員会議で決定した。 

  

 
【新しい制服】 

 
【新しい体操服】 
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(3) その他学用品等 ※ 現在、調整中 

○ ネーム  

○ ワイシャツ  

○ 通学用カバン  

○ スポーツバック  

○ 上履き  

  

  

  

  

 

６ 施設整備について 
(1) 検討経過 

校務等調整委員会で、開校に向けて生じる課題を整理し、特別支援学級の教室数確保

に対応した改修や、パソコン教室は理科授業に対応した特別教室の整備、トイレの増設

等を決定した。 

 

(2) 改修内容 

№ 施設・教室名 整備案件 整備内容 

① 
普通教室・管理棟 3階 

多目的室(学年室) 

支援学級対応 可動式間仕切り 

2 分割 

② 
普通教室・管理棟 2階 

多目的室(LD 等指導室) 

支援学級対応 可動式間仕切り 

2 分割 

③ 
普通教室・管理棟 1階 

多目的室(特別支援教室) 

支援学級対応 可動式間仕切り 

2 分割 

④ 
特別教室棟 1階 

南多目的教室 

支援学級対応 可動式間仕切り 

4 分割 

⑤ 
普通教室・管理棟 2階 

パソコン教室 

多目的教室（理科

室）対応 

電源・換気 

⑥ 
普通教室・管理棟 

2～3 階西側 相談室・準備室 

トイレ・手洗い利

便性対応 

2 階、3階トイレ増

設 

⑦ 
体育館棟 2階ホール 

 

器具庫対応 器具庫整備 

⑧ 
給食棟 

 

アレルギー対応 部分増築 

⑨ 
屋外プール 駐車場対応 解体撤去、駐車場

整備 
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(3) 改修図面 
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７ 学校運営等について 
(1) 経営ビジョン・グランドデザイン 

経営ビジョン、グランドデザインは、令和４年度から第一中学校と仁科台中学校で共

通作成。 

① 経営ビジョン 

○ 教育理念 聴く学校 

○ 目指す学校像 生徒が生きることと学ぶことを統合する学校 

② グランドデザイン 
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(2) 学級編成など ※ 現在、調整中 

① 学級編成 

現時点における各学年の学級数は次のとおり 

学 年 １学年 ２学年 ３学年 特別支援 合 計 

学級数 ５ ５ ５ ６ 21 

※ 新２・３年生については、個人面談及び懇談を行ったうえ、学級編成する。 

※ 特別支援の学級数は、配置基準により算出したもの。 

※ 教室配置は、６(3)の改修図面参照。 

 

② 日課 

第一中学校 仁科台中学校 大町中学校 

  教室入室 8:10   

朝の活動 8:15～8:25 朝の活動 8:15～8:25   

朝学活 8:25～8:35 学級活動 8:25～8:35   

１校時 8:45～9:35 １校時 8:45～9:35   

２校時 9:45～10:35 ２校時 9:45～10:35   

３校時 10:50～11:40 ３校時 10:50～11:40   

４校時 11:50～12:40 ４校時 11:50～12:40   

給 食 12:40～13:30 給 食 12:40～13:30   

５校時 13:35～14:25 ５校時 13:35～14:25   

６校時 14:35～15:25 ６校時 14:35～15:25   

清 掃 15:35～15:50 清 掃 15:35～15:50   

帰学活 16:00～16:15 学級活動 16:00～16:10   

  下 校    

 

③ 主な年間行事 

○ 修学旅行  

○ 文化祭  

○ 宿泊学習  
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④ 生徒会 

第一中学校 仁科台中学校 大町中学校 

本部 

代議員 

校風 

清掃美化 

保健 

給食 

放送 

文芸 

体育応援 

園芸福祉 

（選挙管理） 

本部 

代議員 

風紀 

清美 

健康 

 

放送 

文化 

体育 

環境 

（選挙管理） 

 

 

⑤ 部活動 

第一中学校 仁科台中学校 大町中学校 

男子バレー 

女子バレー 

男子バスケ 

女子バスケ 

男子テニス 

女子テニス 

卓球 

陸上 

男子バレー 

女子バレー 

男子バスケ 

女子バスケ 

男子テニス 

女子テニス 

卓球 

陸上 

 

吹奏楽 

美術 

探研 

吹奏楽 

美術 

科学 

園芸 

 

（特設） 

水泳 

体操 

野球 

剣道 

スキー 

バドミントン 

（地域クラブ） 

水泳 

体操 

野球 

剣道 

スキー 

バドミントン 

 

※ 特設・地域クラブ：顧問のみ配置。地域や民間指導者による指導。 
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大町中学校におけるクラブ活動(旧部活動)の方針(素案) 

 

部活動をクラブ化するために次のような検討をしています。 

 

■スポーツ部のクラブ化 

１ 部活動としての活動は、午後４時 40 分までとする。 

２ 午後４時 40 分以降の活動は、全て任意のクラブ活動とする。 

(1) クラブの運営主体は、保護者及び生徒とし、活動は全てクラブの責任において

行う。 

・クラブに会長、副会長、会計等を設け、独自で運営する。 

(2) クラブに引き続き教職員の「顧問」を置く。 

・顧問の役割は、基本的には、中体連等の登録・連絡・引率等とクラブ運営等の相

談に限る。(活動指導や任意の練習試合の引率等は、行わない。) 

(3) 用具等はクラブ専用のものを使用し、学校備消耗品等は使用しない。(施設に

付随したネット等を除く) 

３ クラブ活動の指導者は、クラブが要請し、必要に応じて謝礼等を支給する。 

(1) 指導者は、民間に依頼することを原則とする。 

(2) 保護者の責任において、指導者不在で練習や活動を行うことも差し支えない。 

(3) 顧問等の教職員が、個人として指導者になることも差し支えない。 

(4) 教職員が、指導者に就任した場合、教育委員会の兼職許可を得て謝礼等を受け

ることは差し支えない。 

４ クラブ活動の活動時間等は、従前からの「中学校の放課後等におけるスポーツ文

化活動等の方針」を遵守する。 

(1) 原則として朝練習は行わない。 

(2) 平日は２時間程度とし、週１日以上の休みを設ける。 

(3) 土、日はどちらか一方とし、３時間以内とする。 

５ クラブの構成人員や指導者等に応じ、教育委員会(スポーツ課)から補助金を支給

する。 

６ 学校体育館・グラウンド等の使用については、従前の部活動と同様に午後７時ま

でクラブ活動優先とする。 

７ 顧問が引率する中体連参加時等の市バス使用については、従前のとおり可能とす

る。 

 

■文化部のクラブ化 

文化部については、指導者の確保などが困難なため、当分の間、現状を継続する。 
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８ コミュニティスクールついて 
 

現在検討中 

 

 

 

９ ＰＴＡについて 
 

 

現在検討中 

 

 

 

10 開・閉校について 
(1) 閉校式 

① 期日：令和 4年 3月 16 日 卒業式後に引き続き閉校式を行う。 

② 時間帯（案） 

学校名 卒業式 閉校式 備 考 

八坂小 9:05 ～ 10:05 ―  

一 中 9:30 ～ 10:30 10:45 ～   

仁 中 13:30 ～ 14:30 14:45 ～  ※午後登校（JR 時間調整） 

八坂中  ～ 14:00 ―  

美 麻  ～ 10:10 ―  

③ 閉校式実施内容（案） 

○ 開式の辞 

○ 市長式辞 ··········· 市長 

○ 来賓等あいさつ ····· 市議会、学校運営協議会、ＰＴＡ 

○ 生徒あいさつ ······· 生徒代表 

○ 閉校宣言 ··········· 教育長 

○ 校旗返納 ··········· 校長から教育長へ 

○ 校歌斉唱 

○ 校長あいさつ ······· 校長 

○ 校旗退場 ··········· 校長、教育長、旗持 

○ 閉式の辞 

※ 卒業生も閉校式に参加する。 
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(2) 開校式 

① 期日：令和５年４月７日（金） 入学式前に開校式を行う。 

② 時間帯（案） 

学校名 開校式 入学式 備 考 

大町中 午前 午前  

八坂小中 午後 午後 ※7年生進級式有り 

※ 八坂小中学校は、開校式は現八坂小学校で全体開催。入学式は現八坂小学校

で前期課程のみで開催。進級式は現八坂中学校で後期課程のみで開催。 

③ 開校式実施内容（案） 

○ 開式の辞 

○ 開校宣言 ··········· 教育長 

○ 市長式辞 ··········· 市長 

○ 来賓等あいさつ ····· 市議会、学校運営協議会、ＰＴＡ 

○ 学校長紹介 ·········  

○ 校旗授与 ··········· 教育長から校長へ 

○ 校長あいさつ ······· 校長 

○ 校歌斉唱 

○ 閉式の辞 

※ 新入生も開校式に参加する。 
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学 校 再 編 に つ い て 

～大町・平地区小学校校地選定の仮評価～ 

 

１ 大町・平地区を通学区とする小学校校地選定の検討経過 
 

（１）教育委員会 第７回定例会  ７月２０日 

 今後の方針、小学校位置の評価項目原案の提示、評価基礎資料の説明 

（２）校舎見学会  ８月１１日 

  一中、西小校舎の見学会を午前、午後各１回開催し、校舎や教室、校庭などを公開 

 した。教育委員会事務局職員が案内して教育委員も同行。一中は１３人、西小は１１人 

が参加した。 

（３）教育委員会 第８回定例会  ８月１８日 

 校地選定評価表、評価検討資料により各項目の仮評価を実施した。改修工事による耐 

熱性や工事の影響等については、西小学校の大規模改修に携わった設計事務所により専 

門的見地からの説明、質疑応答を実施した。 

（４）第２回 総合教育会議  ８月１９日 

教育委員会で実施した仮評価内容等について協議。評価内容、意見内容の記載内容等 

について内容を確認した。 

【評価結果】別紙 大町・平地区 新小学校 校地選定仮評価表 

 

２ 大町・平地区を通学区とする小学校校地選定に向けた今後の予定 
 

（１）市議会全員協議会 市議会９月定例会  ９月１日 

 ①教育委員会、総合教育会議で検討した学校再編全体に関する検討経過説明 

②小学校校地選定の仮評価内容、今後の方針等について説明 

（２）市民説明会  ９月１３日・９月２０日 

 ①９月１３日（火)及び２０日（火）午後６時３０分～ 

 サン・アルプス大町にて学校再編の取組み状況と小学校校地選定の仮評価内容、 

今後の方針等について、市民を対象とした説明会を開催。パブリックコメントも実施。 

（３）教育委員会、総合教育会議  １０月～１１月 

 ①新小学校校地を協議して内定 

（４）市議会全員協議会 １２月定例会 

 ①学校再編全体に関する経過と今後の方針説明 

②教育委員会、総合教育会議で内定した新小学校校地について説明 

 

 ・令和５年市議会３月定例会 … 令和５年度予算に改修工事の設計費用等を計上 

 ・令和５年度に新小学校の校名を公募により選定 … 大町・平、常盤・社の２校 

 ・令和６年市議会３月定例会 … 令和６年３月に新小学校の設置条例案を上程 

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日 

市 議 会 全 員 協 議 会 資 料 

教 育 委 員 会 学 校 教 育 課 
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